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С  30 января по 6 февраля 2011 
года в городах Астана и Алматы 

под эгидой Международного олим-
пийского комитета (МОК) прошли VII 
зимние Азиатские игры. Это первые 
зимние соревнования такого уровня 
в Центральной Азии. Впервые в ис-
тории Азиатских игр было разыграно 
69 комплектов наград по 11 видам 
спорта. В соревнованиях приняли 
участие более 1000 спортсменов из 27 
государств Азии, среди которых были 
выдающиеся спортсмены, призеры 
Олимпийских игр и мировых чемпи-
онатов. В ходе Азиатских игр было 
установлено 10 континентальных ре-
кордов. Яркая церемония открытия в 
столице Казахстана не только пора-
зила многих своим размахом, но так-
же наметила новые перспективы для 
развития Азиады и ориентиры для 
других членов азиатского олимпийско-
го совета. Уже сегодня национальные 
олимпийские комитеты стран-членов 
Олимпийского совета Азии намерены 
использовать созданную спортивную 
базу для проведения соревнований, 
учебно-тренировочных сборов и под-
готовки спортсменов к зимним Олим-
пийским играм в Сочи. Так, в апреле 
2011 года во Дворце Спорта им. Б. Шо-
лака (Алматы), пройдет Кубок УЕФА 
по минифутболу (футзалу). В августе 
2011 года на комплексе лыжных трам-
плинов (Алматы) состоится Континен-
тальный кубок по прыжкам на лыжах 
с трамплина серии Гран-при. В январе 

2012 года на высокогорном катке «Ме-
део» пройдет чемпионат мира по хок-
кею с мячом. Уже обсуждаются планы 
по проведению кубка Европы на лыж-
но-биатлонном стадионе.

Общая стоимость проведения Ази-
атских игр составила 1,65 млрд долла-
ров. Первая часть – 1,4 млрд – потре-
бовалась для строительства объектов 
и инфраструктуры Азиады. Это спор-
тивные сооружения, дороги и энерге-
тическая часть – то, что останется в 
Казахстане. Вторая часть – 250 млн 
долларов – это затраты на организа-
цию Игр.

Казахстан рассматривает Азиа-
ду как заявку на проведение одной 

из ближайших зимних олимпиад. «Я 
очень горд и рад, что, несмотря на пот-
рясший весь мир финансово-экономи-
ческий кризис, мы смогли построить 
уникальные объекты и провести Азиа-
ду, – не без гордости заявил Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев на 
церемонии закрытия. – Это были не-
обычные игры. Открытие их проходи-
ло в Астане – самой северной столице 
Азиады. Наши гости увидели самый 
высокогорный каток в мире – «Медео», 
мы построили к Играм самый лучший 
трамплин в мире, современный ледо-
вый дворец в Астане, уникальный ве-
лотрек. Нам теперь осталось постро-
ить трассу для бобслея, и мы готовы 

Владимир Баранов, 
генеральный директор 

компании «ТВ-Проекты»
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провести зимние Олимпийские игры». 
На пресс-конференции 1 февраля 
председатель Международного олим-
пийского комитета Жак Рогге (нидерл. 
Jacques Rogge) поддержал начинание 
главы Казахстана: «Может, некоторые 
вопросы должны быть доработаны, но 
у вас есть время. Решение по поводу 
столицы Олимпийских игр 2022 будет 
принято в 2015 году. Так что у Казахс-
тана есть время».

Из 10 официальных спортивных 
объектов половина была построена 
заново. Остальные сооружения под-
верглись кардинальной перестройке.

Очевидно, что освещение в СМИ 
события такого масштаба потребова-
ло оснащения всех спортивных объ-
ектов Азиады самой современной 
инфраструктурой с объединением их 
в единую технологическую систему 
производства контента. В результате 
этого VII зимние Азиатские игры стали 
одним из ведущих мировых инфор-
мационных центров. Более 500 млн 

жителей планеты следили за ходом 
соревнований благодаря блестяще 
организованному международному 
ТВ-вещанию в формате HD. Права на 
показ событий Азиады были проданы 
11 телекомпаниям, включая Euronews, 
CCTV, KBS, NBC.

Подготовка инфраструктуры вещания
Для реализации телевизионной со-

ставляющей Азиады в Казахстан были 
приглашены компании, имеющие мно-
голетний успешный опыт подготов-
ки и участия в мероприятиях такого 
уровня. Одной из них стала компания 
Qualitron, принявшая на себя всю пол-
ноту ответственности и тяжесть на-
чального периода подготовки к прове-
дению игр.

Необходимо отметить, что орга-
низация вещания на событиях по-
добного масштаба, как правило, яв-
ляется плодом коллективного труда 
надежных и проверенных временем 
партнеров. И мы очень благодарны 

компании Qualitron, которая пригла-
сила нас – компанию «ТВ-Проекты» – 
принять участие в подготовке веща-
тельной инфраструктуры отдельных 
спортивных сооружений для Азиады, 
что помогло нашим коллегам скон-
центрироваться на проработке общей 
концепции системы вещания и ее 
ключевого узла – международного ве-
щательного центра IBC (International 
Broadcast Center). Из всех объектов, 
задействованных в Играх, нашей ком-
пании были предложены:

 крытый футбольный стадион в Аста-
не;

 ВСК «Медео» в Алматы;
 лыжно-биатлонный стадион в Алма-
тинской области.
Еще один объект – Международный 

комплекс лыжных трамплинов К-95, К-125 
(Алматы) – нам предложила оснастить 
одна из местных казахстанских компаний.

Несмотря на довольно внушительный 
список уже построенных нами объектов 
(имеются в виду системы вещания для 
спортивных сооружений) в проекте такого 
масштаба компания «ТВ-проекты» пре-
жде не участвовала. К тому же старт ра-
ботам был дан в самый разгар мирового 
кризиса. Политика экономии абсолютно 
на всем не смогла не сказаться на ходе 
подготовки игр. Затянувшийся процесс ут-
верждения хост-вещателя привел к тому, 
что на свой страх и риск пришлось самим 
разрабатывать все технические требова-
ния по объектам, включая расстановку 
камер, платформ, размещение техноло-
гических помещений и т.д. С помощью 
наших зарубежных коллег за короткое 
время были собраны и буквально пост-
ранично проштудированы все основные 
руководящие документы МОК, справоч-
ники по проведению Олимпийских игр в 
Турине, Пекине и Ванкувере. Проведены 

провести зимние Олимпийские игры». жителей планеты следили за ходом компании Qualitron, которая пригла-

Объект Статус Местона-
хождение Виды спорта (мероприятия) Вместимость объекта

1 Крытый футбольный стадион Новый Астана Официальная Церемония открытия игр 30 тыс. посадочных мест
2 Крытый конькобежный стадион Новый Астана Конькобежный спорт 8773 посадочных мест
3 Республиканский велотрек Новый  Астана Шорт-трек, фигурное катание 8 тыс. посадочных мест

4 Дворец спорта «Казахстан» Реконструкция Астана Хоккей с шайбой (мужчины) 4050 посадочных мест, 1 тыс. стоячих 
мест

5 Международный комплекс лыж-
ных трамплинов К-95, К-125 Новый Алматы Прыжки на лыжах с трамплина 5,5 тыс. сидячих мест,4 тыс. стоячих 

мест
6 ВСК «Медео» Реконструкция Алматы Хоккей с мячом 8,5 тыс. сидячих мест

7 Дворец спорта им. Б. Шолака Реконструкция Алматы Церемония закрытия Азиатских игр; 
хоккей с шайбой (женщины) 5 тыс. посадочных мест

8 Горнолыжная база «Шымбулак» Реконструкция Алматы Горные лыжи 1 тыс. сидячих мест, 2 тыс. стоячих мест

9 Лыжно-биатлонный стадион Новый Алматинская 
обл.

Лыжные гонки, биатлон и 
ориентирование на лыжах

2,6 тыс. сидячих мест, 3,6 тыс. стоячих 
мест

10 Спортивно-развлекательный 
комплекс «Табаган» Реконструкция Алматинская 

обл. Фристайл 2250 мест
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многочисленные совместные коллокви-
умы со специалистами из разных стран, 
специализирующихся на освещении от-
дельных спортивных дисциплин. Также 
были получены практические рекоменда-
ции по использованию специализирован-
ного операторского оборудования.

Работы, общий срок которых из-за 
проблем с финансированием сильно 
растянулся, проходила поэтапно в трех 
местах – Астане, Алматы и Алматинской 
области. В условиях кризиса вместо за-
планированных 120 дней на каждый объ-
ект реальные сроки поставок и монтажа 
оборудования увеличились в несколько 
раз. Большая часть сотрудников была 
откомандирована на срок более года. 
Невероятно осложнило общую ситуацию 
и неразбериха с новыми правилами еди-
ного таможенного пространства России, 
Казахстана и Белоруссии, вступившими 
в силу с 1 июля 2010 года. Возникла ре-
альная угроза срыва запланированных 
сроков сдачи объектов. Потребовалась 
мобилизации всех имеющихся в нашей 
компании ресурсов. Как всегда, выручи-
ли профессионализм сотрудников и мно-
голетний опыт управления удаленными 
проектами. В итоге, в октябре 2010 года 
система вещания на трех объектах была 
полностью смонтирована, протестиро-
вана и сдана представителям компании 
IGBS, которая к тому времени получила 
статус хост-вещателя. Система вещания 
на лыжно-биатлонном стадионе была 
сдана позже – в конце декабря 2010 года.

Суммарный объем документации со-
ставил более 250 чертежей форматов A3…
A0 и примерно 500 страниц описательной 
части проектов. Практическая часть тоже 

оказалась внушительной. Было смонтиро-
вано около 7 км кабельных каналов раз-
личного типа, в которых было проложено 
около 260 км кабелей. В общей сложности 
установлено около 400 видов прецизион-
ного активного оборудования.

Основные принципы построения 
инфраструктуры вещания

Проектирование вещательной инфра-
структуры является одной из важнейших 
составляющих любого стадиона, претен-
дующего на проведение соревнований 
международного уровня. К большому со-
жалению, генеральные проектировщики, а 
вслед за ними и генеральные подрядчики 
по строительству спортивных сооружений 
имеют довольно смутное представление 
о специальных требованиях к проведению 
телевизионных трансляций. А задача та-
кая ставится. Как правило, генеральным 
заказчиком. И звучит это примерно так: 
«На объекте должно быть телевидение!». 
Причем нередко такая задача ставится 
уже на этапе отделочных работ. Что не-

медленно заводит строителей в тупик. И 
это легко объяснимо, поскольку требо-
вания к созданию телевизионной инфра-
структуры не прописаны ни в СНИПах, ни 
в ГОСТах, ни в СанПиНах, ни в каких-либо 
других нормативных документах. Разуме-
ется, вся дальнейшая судьба создания 
телевизионной структуры полностью за-
висит от того, в чьих руках она окажется. 
Автор очень надеется, что данная статья 
поможет предупредить случаи, когда пост-
роение системы вещания поручались кому 
угодно: электрикам, установщикам пожар-
ной сигнализации и т.д. В лучшем случае, 
это были компании, занимающиеся уста-
новкой камер наружного наблюдения.

Может показаться странным, но и при-
влечение субподрядчиков, имеющих опыт 
строительства профессиональных теле-
визионных студий для телеканалов, тоже 
не приводит к желаемым результатам. 

Все дело в том, что телевизионная инф-
раструктура любого стадиона относится 
не просто к телевидению, а к так называе-
мому спортивному телевидению, в основе 
которого лежит совокупность специфи-
ческих технологий, ориентированных на 
различные виды спорта. Действительно, 
несложно представить себе разницу меж-
ду подводными съемками в бассейне и, к 
примеру, фристайлом или керлингом.

До того момента, когда компания «ТВ-
Проекты» была приглашена к участию в 
подготовке спортивных объектов Азиады 
2011, на ее счету уже было успешное учас-
тие в нескольких крупных проектах: стади-
он «Метеор» (г. Жуковский); многофункци-
ональный спортивный комплекс «Арена» 
(Омск); стадион «Арена Химки», дворец 
ледового спорта «Мегаспорт» на Ходынс-
ком поле. Сейчас, когда за плечами еще 
четыре крупнейших объекта Азиады, на-
шими специалистами накоплен исключи-
тельный опыт, о котором и хотелось бы 
рассказать на конкретных примерах.
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Крытый футбольный стадион в Астане

Высокогорный каток «Медео»


