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П одготовку к проведению VII зимних 
Азиатских игр компания IGBS на-

чала в августе 2010 года – за полгода до 
официального открытия. Одними из пер-
вых шагов, сделанных менеджерами из 
IGBS, были инспекция всех спортивных 
сооружений, задействованных в Азиаде, и 
знакомство с проектировщиками, подряд-
чиками и субподрядчиками для того, чтобы 
получить доступ к архитектурным планам, 
документации по силовым и слаботочным 
сетям. Первая наша встреча с Тони Гэви-
ном (Tony Gavin) – руководителем проекта 
по проведению игр со стороны IGBS – со-
стоялась в начале августа и была посвя-
щена обсуждению закрепленных за компа-

нией Qualitron объектов. А 24 августа уже 
прошло совместное заседание рабочей 
группы IGBS и Qualitron, где обсуждались 
системы вещания как для уже построен-
ных объектов, так и для лыжно-биатлонно-
го стадиона, причем последняя имела на 
тот момент нулевую готовность.

Ядром будущей кабельной инфраструк-
туры должно было стать 24-волоконное 
оптическое кольцо с двумя узлами на лыж-
ных трассах, с питанием от дизельных ге-
нераторов, и с главным коммутационным 
узлом и телевизионным компаундом в зда-
нии стадиона. Для прокладки кабелей че-
рез лыжню предлагалось под поверхнос-
тью трасс установить пластиковые трубы 

с угловыми отводами, компенсирующими 
высоту снежного покрова.

Идея, предложенная коллегами из 
IGBS, полностью интегрировалась с нашей 
концепцией построения системы вещания 
с использованием двух ПТС с триаксиаль-
ными интерфейсами. После короткого об-
суждения остальных, подконтрольных нам 
объектов с уже готовой инфраструктурой, 
мы договорились о совместном их тести-
ровании «на местах».

В назначенное время началось тести-
рование. К тому времени наши коллеги 
успели вооружиться нашей же документа-
цией. Тщательной проверке (по два дня на 
каждый объект) подверглись все линии до 
одной! За небольшим исключением, тесты 
подтвердили очень высокое качество всех 
выполненных работ. Мы получили пер-
вую благодарность от весьма уважаемых 
коллег. А где-то через неделю или две – и 
вовсе полное признание. Пошла реальная 
совместная работа. Для них это было пол-
ноценной помощью, а для нас – бесцен-
ным опытом непосредственного участия 
в подготовке мероприятия мирового мас-
штаба, по сути своей ничем не отличавше-
гося от олимпийских игр. Достаточно ска-
зать, что кроме традиционной телевизион-
ной техники на играх были задействованы 
новейшие технологические решения: ка-
меры на дирижабле, на вертолетах, скоро-
стные камеры SpiderCAM, скоростные ка-
меры на рельсах, камеры Ultra Slow Motion 
со скоростью затвора 1000 кадр/с и т.п.

Примерно за три недели до начала игр 
вся коммуникационная инфраструктура 
была готова как к принятию основного со-
става команды IGBS, так и к подключению 
всего телевизионного оборудования.
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До сих пор в это трудно поверить, но за 
три дня до начала игр все уже было готово! 
На каждом объекте! А дальше – игры! На 
одном дыхании!

Воспользовавшись аккредитацией, 
любезно предоставленной нашими друзь-
ями из IGBS, мы беспрепятственно посе-
щали любой интересующий нас объект и 
учились, постигая передовые технологии, 
добавляя для себя новые рекомендации 
и правила, на первый взгляд простые, но, 
что очень похоже, рожденные в величай-
ших стрессах прямых эфиров. Вот некото-
рые из них.
Правило №51

Правильно организуй кабельные пот-
ки. Используй по возможности как можно 
больше самых длинных коммутационных 
кабелей для связи камеры (микрофона) 
с коммутационным щитом. Постарайся 
свести к разумному минимуму количество 
коммутационных щитов (CamHub) на аре-
не. Оснащай коммутационные щиты как 
можно большим количеством портов свя-
зей с ПСТТП.
Правило №52

Старайся не использовать составные 
коммутационные кабели длинной более 
1000 м для связи камеры с коммутацион-
ным щитом. Лучше организуй промежу-
точный удаленный узел (Shadow Room) с 
установленными в нем CCU для передачи 
с них по оптическим линиям сигналов HD-

SDI в вещательный компаунд. Для обеспе-
чения удаленных точек электропитанием 
используй дизель-генераторы.
Правило №53

Если предполагается использовать 
крышу здания для установки антенн, не за-
будь проложить необходимое количество 
коаксиальных 75- и 50-омных кабелей из 
ПСТТП (Cross Room).
Правило №54

В процессе прокладки коммутацион-
ных кабелей на открытом пространстве 
(биатлон, лыжи) используй только разре-
шенные/утвержденные маршруты, как для 
прокладки, так и для передвижения. Бес-
порядочные и многочисленные следы в 
кадре портят картинку с камеры.
Правило №55

На спортивных аренах старайся ис-
пользовать как можно меньше стационар-
ных платформ. Сборно-разборные конс-
трукции наилучшим образом подходят для 
решения текущих задач конкретной режис-
серской команды.
Правило №56

Коммутационные щиты, устанавливае-
мые на открытых площадках, в конструк-
ции должны иметь возможность закрыва-
ния/открывания двери при подключенных 
кабелях.
Правило №57

В оптических кроссах старайся исполь-
зовать разъемы типа ST/APC.

Правило №58
В коммутационных щитах старайся 

использовать четное количество триак-
сиальных/гибридных разъемов. Триак-
сиальные разъемы должны быть про-
дублированы гибридными разъемами 
SMPTE 304М.
Правило №59

При прокладке стационарных сетей 
SMPTE (fi x installation) используй комбина-
цию более простых и доступных кабелей – 
оптического, силового и UTP.

Кому-то эти весьма нехитрые правила 
покажутся банальными, но это только на 
первый взгляд. Рассмотрим, например, 
правило №52. Предположим, необходимо 
расположить пять ТВ-камер на удалении 
1 км от ПТС.

Решение 1. Изготавливаем и прокла-
дываем пять километровых коммутацион-
ных кабелей. Цена решения – примерно 
50 тыс. долларов США.

Достоинство данного решения – про-
стота; недостаток – работа на предельной 
дальности, а потому возможны отказы.

Решение 2. Изготавливаем и проклады-
ваем магистральный километровый опти-
ческий коммутационный кабель 12 волокон 
и пять локальных дуплексных оптических 
кабелей. Для связи камер с блоками управ-
ления используем пять трансиверов извес-
тных брендов. Цена решения – примерно 
100 тыс. долларов.
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Достоинство – дальность до 20 км, недо-
статки – высокая цена, привязка трансиве-
ров к конкретному производителю ТВ-камер.

Решение 3. Устанавливаем пять бло-
ков управления камерами с мониторингом 
в зоне размещения камер. Для передачи 
сигналов в ПТС изготавливаем и прокла-
дываем магистральный километровый 
оптический коммутационный кабель и ис-
пользуем распространенные конвертеры 
для передачи/приема сигналов HD/SD-SDI 
по оптическому кабелю. Цена решения – 
примерно 10…15 тыс. долларов.

Недостаток у данного решения только 
один – вычленение и перемещение из ПТС 
оборудования камерных каналов и уста-
новка автономного генератора питания.

Однако именно это решение может 
задать абсолютно новый тренд в концеп-
ции построения ПТС. В новом понимании 
кардинально меняется функция вспомо-
гательной ПТС. Теперь их может быть 
несколько и основная их задача – форми-
рование и передача в головную ПТС сфор-
мированных сигналов с камер. Расстояния 
уже не будут иметь значения, так как пере-
дача будет осуществляться по оптическим 
кабелям с использованием дешевых кон-
вертеров. Это правило также может полно-
стью поменять существующую концепцию 
построения вещательных сетей, исполняе-
мых по временным схемам.

Рассмотрим теперь правило №59. 
Пусть необходимо инсталлировать 10 км 
гибридного кабеля на типовом спортивном 
объекте. Вопрос: сколько будет стоить инс-
талляция и какие доступны решения?

Решение 1:
 стоимость гибридного кабеля, 10 км – 
100 тыс. евро;

 стоимость прокладки кабелей, 10 км – 
10 тыс. евро;

 стоимость установки разъемов, 96 шт. – 
3 тыс. евро.

Итого затраты –113 тыс. евро
Практика показывает, что большинство 

замечательных свойств гибридного ка-
беля в фиксированных инсталляциях не 
используется. А это значит, что функцио-
нально он может быть заменен группой 
более дешевых кабелей и привычной тех-
нологией их использования. В результате 
имеем Решение 2:

 стоимость оптического кабеля 12 воло-
кон, 3,5 км –5 тыс. евро;

 стоимость оптического кабеля 8 воло-
кон, 2 км –3 тыс. евро;

 стоимость экранированного силового 
кабеля, 10 км –10 тыс. евро;

 стоимость экранированного кабеля UTP, 
5 км –2,5 тыс. евро;

 стоимость прокладки кабелей, 20 км – 
20 тыс. евро;

 стоимость установки разъемов, 96 шт. – 
2 тыс. евро.

Итого затраты –42,5 тыс. евро
Разница в цене очевидна. Кроме того, 

существует еще одно немаловажное 
обстоятельство: установка гибридного 
разъема на гибридный кабель в полевых 
условиях требует специального оборудо-
вания и привлечения сертифицированного 
специалиста. Очевидно, что в формулу 
ценообразования войдут немалые до-
полнительные расходы по привлечению 
этого специалиста для непосредственной 
работы на удаленном объекте. К тому же 
придется подстраиваться под расписание 
этого специалиста.

Во втором же варианте все технологи-
ческие операции являются распространен-
ными, и для их выполнения обычно при-
влекаются местные специалисты со своим 
оптическим сварочным оборудованием.

Существуют и другие правила, например, 
затрагивающие финансовые отношения или 
этику. Но они, скорее, для другой статьи.

В заключение хотелось бы добавить 
вот еще что. По окончании VII Азиатских 
игр 2011 компания IGBS – официальный 
вещатель VII Азиатских Игр 2011 года в 
Астане и Алматы, направила в адрес ком-
пании «ТВ-Проекты» официальное пись-
мо. Кроме слов с благодарностями в нем 
присутствовал такой текст: «… грамотное 
и качественное решение облегчило вы-
полнение нашей задачи по организации 
международных телерадиотрансляций».

Задумавшись над смыслом этого текста, 
я разговорился с Йоостом Дэвидсоном (Joost 
Davidson), старшим управляющим по техни-
ке на объектах, и Крисом Дженсеном (Chris 

Jensen), старшим управляющим по вещанию 
на объектах, спросив у них напрямую: «А что, 
если бы мы, ну, например, чего-нибудь не 
учли, или вообще бы ничего не сделали? Что 
тогда? Всего лишь не получили бы письмо с 
…благодарностями?». На что Йоост, немного 
подумав, ответил: «Ты знаешь, мы уже рабо-
таем вместе в Казахстане почти полгода. Вы 
отлично знаете и делаете свою работу, а мы 
свою. Например, моя работа заключается в 
тщательном исследовании всех возможных 
местных активов для IGBS перед играми. По 
вашим объектам интеграция систем веща-
ния с технологией IGBS на Медео достигала 
примерно 80%, на комплексе лыжных трам-
плинов 90…95%. На остальных – приближа-
лась к 100%. В то же время, были стадионы, 
на которых использование существующих 
систем практически сводилась к нулю. В 
таких случаях IGBS приходилось завозить, 
разматывать, а по окончании игр сматывать 
и обратно увозить сотни километров допол-
нительных, весьма недешевых кабелей. 
Можно себе представить, какие это были за-
траты! И наоборот. IGBS сэкономили весьма 
ощутимые средства на ваших объектах. Хотя 
мы и готовы были арендовать линии на этих 
системах, как это делается во всем мире, но 
за все время, сколько мы здесь находились, 
мы так и не поняли, с кем же можно было бы 
заключить соответствующие контракты». Вот 
такой состоялся разговор...

Окончание Азиады, уже не с коллегами 
из IGBS, а с новыми друзьями, мы отмеча-
ли в отличном алматинском ресторанчике. 
Поднимали бокалы за успех прошедших 
игр. Говорили тосты и за будущие проекты. 
Друзья пригласили нас поработать к ним 
в Киев, на Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012 года. Ну а мы их, естественно, в 
Сочи, на Олимпиаду 2014.
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